

Bürgermeisteramt Hilzingen
Landkreis Konstanz

VORLAGE ZUR VFA-SITZUNG

zu TOP (4) der öffentlichen	Amt	Ortsbauamt
zu TOP () der nichtöffentlichen	Aktenzeichen:	656.22 - Feu
Sitzung am: 05. Nov. 2013	Datum:	28.10.2013
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe für eine Auftragserweiterung im Zuge des Ausbaus der Gebesensteinstraße/ Roseneggstraße (Teilstück)		

Der Gemeinderat hat den Arbeitsvergaben am 04. Juni 2013 zugestimmt. Begonnen wurde das Bauvorhaben durch die Firma Senn GmbH, Ostrach am 19. August 2013. Stand heute sind die Kanalisations- und Wasserleitungsarbeiten zu ca. 90 % abgeschlossen. Ein Defizit von ca. 22.000,00 € brutto für die Gewerke Straßenbau, Kanal, Straßenbeleuchtung, Leerrohre, sowie von ca. 14.000,00 € netto für die Wasserversorgung wurde dabei prognostiziert. Diese Haushaltsmittel werden nach heutigem Stand auch verbraucht werden.


Im Zuge der momentanen Untersuchungen für die noch anstehenden Kanalsanierungsarbeiten für den Kernort Hilzingen wurde dabei auch die Roseneggstraße bewertet. Die Kanalhaltung laut beiliegendem Plan (rot schraffierte Fläche) ist aufgrund der Vielzahl von Schäden sinnvollerweise in offener Bauweise zu erneuern. Aufgrund einer ebenfalls schadhafte Straßenoberfläche erscheint diese Auswechslung mehr als sinnvoll. Dieses Teilstück grenzt direkt an das aktuelle Bauvorhaben an und könnte durch die beauftragte Firma zu den Einheitspreisen des Hauptangebotes ausgeführt werden.

Beschlussvorschlag:

Die anfallenden Kosten für diese Auftragserweiterung werden wie folgt genehmigt:

Straßenbau	25.000,00 € brutto
Kanalisation	20.000,00 € brutto
Straßenbeleuchtung	2.500,00 € brutto
Leerrohre	1.900,00 € brutto
Wasserversorgung	11.000,00 € netto

Feucht
Sachgebietsleiter Tiefbau



Vollausbau der Gebsteinstraße, Anlage LV, M = 1 : 500