

Sitzungsvorlage
Gemeinderat

zu TOP <u>12</u> öffentlich (Presse: ja)	Amt Stabstelle Gemeindeplanung/ Gebäudemanagement
zu TOP nichtöffentlich	Aktenzeichen: 461.31 - LB
Sitzung am: 16.07.2019	Datum: 08.07.2019
Neubau eines Kindergartens in Hilzingen	

Sachverhalt:

Die Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen war schon in einigen Sitzungen, des Gemeinderates, Gegenstand der Beratungen.

In diesen Beratungen wurde sowohl von Herrn Bürgermeister Metzler als auch der Verwaltung erörtert, dass die Anzahl von Kindergartenplätzen, für Kinder über 3 Jahre, in nicht ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen.

Einig war sich der Gemeinderat darüber dem Vorschlag zu folgen, den Kindergartenneubau im Baugebiet Steppbachwiesle 2. BA zweigruppig auszugestalten, wovon eine Gruppe als Ganztags- und eine Gruppe als verlängerte Kindergartengruppe geschaffen werden soll.

Mit der heutigen Sitzungsvorlage erhalten sie die Ergebnisse des letzten Abstimmungsgesprächs, bei der sowohl die Verwaltung, der beauftragte Planer als auch Herr Pantenburg (Fachberater), teilgenommen haben.

Neben den Kosten eines zweigruppigen Kindergartens sind auch die Kosten eines optionalen dreigruppigen Kindergartens mit einer Krippengruppe aufgenommen.


Aufgrund der bisherigen Planungsmaßnahmen war ursprünglich geplant den Bereich für die Grippe später zu bauen.

Bei diesen Überlegungen würde sich die Containerbauweise als teurer und zeitaufwändiger darstellen. Eine Kostenschätzung für eine konventionelle Bauweise wurde bereits erstellt. Weitere umfassende Informationen werden von Herrn Ernst in der Sitzung gegeben.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung empfiehlt dem Rat von einem Bau in Modulweise mit Container Abstand zu nehmen. Ferner wird die Verwaltung mit den weiteren Planungen für einen zweigruppigen Kindergartenneubau in konventioneller Bauweise beauftragt.

Hilzingen, 08.07.2019


Wolter, Stabstelle


Metzler, Bürgermeister